

Zur Ansicht

## Leistungsbeschreibung für Architekten- und Ingenieurleistungen

**1566 KAB20 Kapazitätsausbau Linie 20 – Cluster 1**

*Tramhaltestellen: Heideckstraße, Stadtwerke München, Hanauer Str., und Wintrichring*

## Inhalt

<b>1. Beschreibung der Planungsaufgabe</b> .....	3
1.1 Gegenstand der Maßnahme: .....	3
1.2 Leistungen des Auftragnehmers .....	5
1.3 Bearbeitungsstand der bisherigen Planung der Maßnahme.....	5
1.4 Planungs- und Überwachungsziele.....	5
1.4.1 Grundlage der Leistungserbringung des Auftragnehmers .....	6
1.4.2 Kostenziele .....	6
1.4.3 Terminziele .....	6
1.4.4 Quantitäts- und Qualitätsziele .....	6
1.4.5 Konkretisierung der Planungs- und Überwachungsziele.....	7
1.4.6 Leistungsänderungen .....	7
1.5 Behandlung von Unterlagen.....	7
1.6 Koordination .....	7
<b>2. Organisation der Planung und Umsetzung der Maßnahme</b> .....	8
2.1 Kommunikationsregelungen.....	8
2.2 Weitere fachlich Beteiligte.....	8
2.3 Örtliche Vertreter des Auftragnehmers.....	8
2.4 Besprechungen.....	8
2.5 Projektleitung .....	9
<b>3. Stufenweise Beauftragung</b> .....	9
3.1 Leistungsstufe 1.....	9
3.2 Folgende Leistungsstufen .....	9
<b>4. Besondere Grundlagen des Honorars</b> .....	10
4.1 Ermittlung des Honorars .....	10
4.2 Ermittlung der anrechenbaren Kosten für die Ermittlung des Honorars.....	10
4.3 Ergänzende Festlegungen.....	10
<b>5. Ergänzende Regelungen</b> .....	10
<b>6. Anlagen zur Leistungsbeschreibung</b> .....	11

## 1. Beschreibung der Planungsaufgabe

### 1.1 Gegenstand der Maßnahme:

Auf der Tramlinie 20/21 der MVG sollen aufgrund der vom Stadtrat geforderten Herstellung der Barrierefreiheit und zum Einsatz längerer Fahrzeuge (6-Teiler) die Bahnsteige der Haltestellen ausgebaut werden.

Mit den vertragsgegenständlichen Leistungen soll das Cluster 1 des Projektes KAB20 – „Kapazitätsausbau Linie 20“ barrierefrei und für den Einsatz 6-teiliger Fahrzeuge ausgebaut werden.

Das Cluster 1 besteht aus den vier Tramhaltestellen: Heideckstraße, Stadtwerke München, Hanauer Str., und Wintrichring.

#### **Beschreibung von maßgeblichen Leistungsgrenzen und Schnittstellen der vier zu planenden Verkehrsanlagen:**

Gegenstand des Vertrages sind die in diesem Schriftstück enthaltenen definierten Leistungen, die sich zum Großteil an den Leistungen der Objektplanung gemäß § 47 HOAI für die Baumaßnahme orientieren. Die Leistungen gelten für alle 4 Haltestellen gleichermaßen. Für die Honorarermittlung werden die Haltestellen als Einzelobjekte betrachtet.

Diese vier im Wesentlichen gleiche Verkehrsanlagen sind im zeitlichen oder örtlichen Zusammenhang unter gleichen baulichen Verhältnissen zu planen und zu errichten. So sind die Prozentsätze, entsprechend §11(3) HOAI, in den beauftragten Leistungsphasen dementsprechend zu mindern.

#### **Schnittstelle Gewerke Gleisbau**

Zum Gewerk des Gleisbaus gehören der Gleiskörper bestehend aus Erdbau, Oberbau sowie Schienen inklusive dem Schienenverguss und der Gleisfugen. Die Asphalt- bzw. Betoneindeckung auf dem Gleiskörper, der dreilagige Asphaltaufbau bzw. der zweilagige Betonaufbau seitlich der Schienen, die Gleis und Straßenentwässerung sowie übrige Arbeiten am Straßenraum und an Haltestellen sind dem Gewerk Straßenbau zuzuschreiben. Besonderes Augenmerk ist auf die Lage und Höhe der Bordsteine zu legen und mit dem AG und den beteiligten Fachplanern abzustimmen. Die Wartehallen werden durch die SWM zusammen mit der späteren Betreibergesellschaft DSMDecaux geplant. Die Haltestellenplanung ist frühzeitig und fortlaufend mit diesen abzustimmen. Wartehallen und Haltestellenausrüstung zählen nicht zu den anrechenbaren Kosten des Verkehrsanlagenplaners Straßenbau.

Die Planung des Gewerks Gleisbau wird mit der Ausführungsplanung durch den AG erbracht. Um eine widerspruchsfreie und genehmigungsfähige bzw. ausführbare Leistung zu gewährleisten, sind die Planungsunterlagen fortlaufend durch den AN in seine Planung zu integrieren und mit dem AG abzustimmen. Zeichnungen werden dem AN im dwg-Format, gegliedert nach Layern, zur Verfügung gestellt.

#### **Schnittstelle Gewerk Fahrleitung**

Die Planung der Fahrleitung wird durch den AG bzw. durch vom AG beauftragte Fachplaner durchgeführt. Besonderes Abstimmungspotential bieten in diesem Bereich die Maße des Mastfundaments sowie deren Standorte. Hierfür können ggf. Flächen außerhalb des Projektumfangs notwendig werden. Durch fortlaufende Abstimmungen ist die Fahrleitungsplanung zwischen AG und AN verträglich in das Gesamtprojekt zu integrieren. Die Vergütung dieser Abstimmung erfolgt gemäß den Grundleistungen der HOAI 2021. Sofern der Verkehrsanlagenplaner weder die Planung noch die Ausschreibung für das genannte Gewerk übernimmt, sind die Kosten für Fahrleitung und damit in Verbindung stehende Bauteile bis hin zum Mast und Mastfundament nicht in den anrechenbaren Kosten des Verkehrsanlagenplaners enthalten.

---

### **Schnittstelle Gutachter**

Im Laufe des Projekts werden unabhängige Gutachter/Sachverständige durch den AG beauftragt, die unter anderem die Leistungsfähigkeit, Normkonformität, Genehmigungs-fähigkeit und Ansprüche Dritter als Resultat aus der Planung des AN feststellen. Hierzu zählen unter anderem das Lichtraumgutachten. Die vom AG benannten Sachverständigen sind für ihre Arbeit fortlaufend und rechtzeitig im Hinblick auf den Projektrahmenterminplan mit den notwendigen Planunterlagen durch den AN zu versorgen. Ergebnisse und Empfehlungen sind u.U. in iterativen Planungsschritten zwischen Gutachter und AN in die Planung zu integrieren.

### **Schnittstelle Beleuchtung**

Im Rahmen der Entwurfsplanung wird auf Basis der Planung des AN und diverser Fachplaner eine lichttechnische Berechnung angestoßen und in der Ausführungsplanung finalisiert, die eine ausreichende Beleuchtung der BOStrab relevanten Anlagen sowie ggf. des kommunalen Straßenraumes prüft. Der Fachplaner ist entsprechend mit Planungsgrundlagen fortlaufend durch den AN zu versorgen. Sowohl die Ausschreibung als auch die Betreuung eines externen Fachplaners wird durch den AG betreut, weshalb weder die Bau- noch Lieferkosten der Beleuchtungsanlagen Teil der anrechenbaren Kosten des AN sind.

### **Schnittstelle Bauablauf-/Verkehrsphasenplanung**

Um während der Bauzeit IV- sowie ÖPNV-Verkehrsbeziehungen im Umgriff der Baumaßnahme zu gewährleisten ist im Planungsprozess die Planung von Bau- und Verkehrsphasen notwendig. Diese müssen aufeinander, mit dem AG und dem Mobilitätsreferat abgestimmt werden. Die Kosten für Absperrmaterialien, Fahrbahnmarkierung sowie Verkehrsschilder und baubedingte Lichtsignalanlagen sind nicht Teil der anrechenbaren Kosten des AN.

### **Berücksichtigung Bestand und Sparten**

Bestehende Gleisanlagen, der Spartenbestand sowie die geplanten Sparten und der kommunale Straßenbau (Anschlussbereiche) sind im Projektverlauf zu berücksichtigen. Der Spartenbestand ist auf Grundlage des durch den AG nach Auftragszuschlag ausgehändigten vorläufigen Spartenbestandsplanes gemäß den Leistungen unter § 6 fortlaufend zu aktualisieren. Sparten zählen nicht zu den anrechenbaren Kosten des AN, sofern diese nicht durch den AN geplant werden.

#### 1.1.1 Haltestelle HEI Heideckstraße

Die Haltestelle „Heideckstraße“ besitzt einen Haltsteig stadtauswärts vor und einen Haltsteig stadteinwärts hinter der Kreuzung Dachauer Straße / Heideckstraße.

Es handelt sich im Wesentlichen um Entwurfs- und Ausführungsplanung der Verkehrsanlagenplanung für die Verlängerung der Haltesteige auf 56 m, die Bewahrung der aktuellen Haltestellenbreite von mehr als 3,15 m und Erhöhung der Bahnsteige auf 25 cm, Neuordnung von Wartehallen, Ergänzung von Bodenindikatoren und Erhöhung der Fahrgastsicherheit durch Einbau von Geländern.

#### 1.1.2 Haltestelle SWM Stadtwerke München

Es handelt sich um einen Haltsteig der Haltestelle „Stadtwerke München“, welche sich die Richtung stadtauswärts östlich der Kreuzung Dachauer Straße / Emmy-Noether-Straße in München befindet.

Es handelt sich im Wesentlichen um Entwurfs- und Ausführungsplanung der Verkehrsanlagenplanung für die Verlängerung der Haltesteige auf 56 m, die Bewahrung

der aktuellen Haltestellenbreite von mehr als 3,15 m und Erhöhung der Bahnsteige auf 25 cm, Neuordnung von Wartehallen, Ergänzung von Bodenindikatoren und Erhöhung der Fahrgastsicherheit durch Einbau von Geländern.

#### 1.1.3 Haltestelle HAN Hanauer Str.

Die Haltestelle "Hanauer Straße" mit zwei Haltesteigen, befindet sich westlich der Kreuzung Dachauer Straße / Hanauer Straße.

Es handelt sich im Wesentlichen um Entwurfs- und Ausführungsplanung der Verkehrsanlagenplanung für die Verlängerung der Haltesteige auf 56 m, die Verbreiterung auf 3,15 m und Erhöhung der Bahnsteige auf 25 cm, Neuordnung von Wartehallen, Ergänzung von Bodenindikatoren und Erhöhung der Fahrgastsicherheit durch Einbau von Geländern.

#### 1.1.4 Haltestelle WIR Wintrichring

Die Haltestelle „Wintrichring“ besteht aus zwei Haltesteigen westlich der Kreuzung Dachauer Straße / Wintrichring.

Es handelt sich im Wesentlichen um Entwurfs- und Ausführungsplanung der Verkehrsanlagenplanung für die Verlängerung der Haltesteige auf 56 m, die Bewahrung der Haltestellenbreite von mehr als 3,15 m und Erhöhung der Bahnsteige auf 25 cm, Neuordnung von Wartehallen, Ergänzung von Bodenindikatoren und Erhöhung der Fahrgastsicherheit durch Einbau von Geländern.

### 1.2 Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer erbringt hierfür Leistungen aus dem/den Leistungsbild/-ern (s. Anlagen 1d)

- Objektplanung Gebäude und Innenräume** entsprechend § 34 HOAI ... (Anlage 1a),
- Objektplanung Freianlagen** entsprechend § 39 HOAI ..... (Anlage 1b),
- Objektplanung Ingenieurbauwerke** entsprechend § 43 HOAI ..... (Anlage 1c),
- Objektplanung Verkehrsanlagen** entsprechend § 47 HOAI ..... (Anlage 1d),
- Tragwerksplanung** entsprechend § 51 HOAI ..... (Anlage 1e),
- Technische Ausrüstung** entsprechend § 55 HOAI,  
für folgende technische Anlagen ..... (Anlage 1f):

Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Grundleistungen und Besonderen Leistungen sind in dem/den Leistungsverzeichnis/-sen erfasst.

### 1.3 Bearbeitungsstand der bisherigen Planung der Maßnahme

Die Leistungen der Leistungsphasen 1 und 2, inklusive der Variantenentwicklung und Machbarkeitsstudie wurden bereits abgeschlossen. Ebenfalls wurde der Kostenrahmen bereits berechnet und Vermessungen durchgeführt.

Die Lagepläne der Vorzugsvarianten werden im dwg-Format übermittelt.

### 1.4 Planungs- und Überwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen so zu erbringen, dass die Maßnahme gemäß den Vorgaben der vertraglich vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs- und Überwachungszielen handelt es sich um die für den Auftraggeber im Zeitpunkt des Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Überwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber auf die Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen hinzuweisen. Dies gilt im Rahmen seiner Leistungspflichten auch für die Einhaltung der Vorschriften etwaiger Zuwendungsgeber. Der Auftragnehmer hat nach Beauftragung im Zuge seiner Leistungserbringung sämtliche vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen unverzüglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollständig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausführung mit den vereinbarten Planungs- und Überwachungszielen nicht vereinbar ist. Wird erkennbar, dass die vertraglich vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele mit der bisherigen Planung nach dem Ergebnis der Ausschreibung von Leistungen oder dem bisher vorgesehenen Bauablauf nicht erreicht werden können, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu unterrichten und die aus seiner Sicht möglichen Handlungsvarianten und deren Auswirkungen auf Kosten, Quantitäten, Qualitäten, Termine und Wirtschaftlichkeit des Objektes darzulegen, so dass diese Ziele eingehalten werden können.

#### 1.4.1 Grundlage der Leistungserbringung des Auftragnehmers

Die Erstellung einer Planungsgrundlage nach § 650p Abs. 2 BGB ist nicht Vertragsgegenstand.

Im Rahmen seiner Leistungserbringung hat der AN auch zu berücksichtigen:

siehe § 6: Anlagen zur Leistungsbeschreibung

#### 1.4.2 Kostenziele

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze für die Baumaßnahmen von 2.5 Mio. € netto nicht überschritten wird, soweit der Auftragnehmer durch seine Planungs-, Koordinierungs- oder sonstige Leistungen darauf Einfluss zu nehmen hat. Dies betrifft auch die Kosten, für die nach dem Vertrag ausschließlich Koordinationsverpflichtungen an den Auftragnehmer übertragen werden.

Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppen: 200 bis 600 nach DIN 276:18. Der Auftragnehmer übernimmt damit keine Kostengarantie.

#### 1.4.3 Terminziele

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden können:

08/2025 Entwurfsplanung freigegeben

11/2025 Genehmigungsantrag eingereicht

11/2025 Start Ausführungsplanung

05/2026 Genehmigungsbescheid erhalten

Auf der Grundlage dieser Termine erarbeitet der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte in Abstimmung mit dem Auftragnehmer unverzüglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausführung.

In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in regelmäßigen Abständen überprüfen und, soweit sich die Projektumstände geändert haben, fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken.

#### 1.4.4 Quantitäts- und Qualitätsziele

Dies stellt folgende Anforderungen an die Planung der Verkehrsanlagen im Plangebiet:

1. Herstellung der vollständigen Barrierefreiheit an den genannten vier Tramhaltestellen der Linie 20. Dies umfasst insbesondere Maßnahmen zur Optimierung der

- Bahnsteighöhe sowie zur Reduzierung des Spaltmaßes zwischen Bahnsteigkante und Tramfahrzeug, um den barrierefreien Zugang für Menschen mit Behinderung infrastrukturseitig zu erleichtern;
2. Ausbau der Bahnsteige für die Nutzung durch 6-teilige Fahrzeuge mit einer Nutzlänge von 56 m.
  3. Die Planung des Straßenbaus erfolgt sowohl in Lage wie auch in Höhe und wird in dwg.-Form übermittelt.
  4. Integration der Verkehrsanlagen in die das Planungsgebiet umgebende städtebauliche und verkehrliche Situation. Anregungen und Bedingungen der LHM, deren Referaten sowie aus dem BA sind in die Planung sofern möglich einzubeziehen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Quantitäts- und Qualitätsziele umzusetzen. Die Quantitäts- und Qualitätsziele sind verbindlich; Abweichungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.

#### 1.4.5 Konkretisierung der Planungs- und Überwachungsziele

Eine gegebenenfalls erforderliche Konkretisierung der Planungs- und Überwachungsziele im Zuge der Planung und Realisierung der Maßnahme erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber und ist mit dem vereinbarten Honorar abgegolten.

#### 1.4.6 Leistungsänderungen

- 1.4.6.1 Der Auftraggeber ist berechtigt, die vereinbarten Quantitäts-, Qualitäts-, Kosten- und Terminvorgaben zu ändern oder zu ergänzen, soweit dies wegen der Kosten- und Terminentwicklung, geänderten Bauprogramms oder anderer qualitativer, funktionaler oder besonderer technischer Anforderungen erforderlich wird. Der Auftragnehmer ist insbesondere verpflichtet, nach Wunsch des Auftraggebers Alternativplanungen - auch nach grundsätzlich verschiedenen Anforderungen - durchzuführen.
- 1.4.6.2 Werden über die vereinbarten Planungsleistungen hinaus andere oder weitere Planungsleistungen zur Erfüllung der vereinbarten Quantitäts-, Qualitäts-, Kosten- und Terminvorgaben erforderlich, hat sie der Auftragnehmer nach schriftlicher Aufforderung des Auftraggebers zu erbringen, es sei denn, sein Büro ist auf derartige Leistungen nicht eingerichtet.
- 1.4.6.3 Im Übrigen wird für den Fall von Leistungsänderungen gemäß vorstehend 1.4.6.1 und 1.4.6.2 auf Ziff. 2.7 AEB-Ing. verwiesen.

#### 1.5 Behandlung von Unterlagen

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Arbeitsergebnisse (Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Leistungsbeschreibungen etc.) sind dem Auftraggeber in digitaler Form (Format: dwg bzw. pdf) zu übermitteln.

#### 1.6 Koordination

Der Auftragnehmer hat sich mit allen beteiligten Fachplanern und den übrigen fachlichen Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich abzustimmen und deren Beiträge rechtzeitig und ordnungsgemäß zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele eingehalten werden.

- Zusätzlich beinhaltet dies auch eine übergeordnete Koordinationspflicht aller beteiligten Fachplaner und übrigen fachlich Beteiligten.
- Zur frühzeitigen Erkennung nebst planerischer Beseitigung von etwaigen Kollisionen bereits vor der Bauausführung ist der Auftragnehmer im Rahmen der Koordination verpflichtet Koordinationspläne auf Grundlage der Planunterlagen aller fachlich Beteiligten zu erstellen.

## 2. Organisation der Planung und Umsetzung der Maßnahme

Es gelten die Regelungen zu den beidseitigen Ansprechpartnern nach §3 AEB-Ing. (Kommunikation)

### 2.1 Kommunikationsregelungen

Seitens des Auftraggebers wird mit der Vertragsdurchführung als Brückenkopf betraut:

Nikita Khabibulin MI-PL-TA (Leistungsphasen 1-4)

Daniel Wolff MI-FW-O-B (Leistungsphasen 5-9)

### 2.2 Weitere fachlich Beteiligte

Die nachstehende - nicht abschließende - Zusammenstellung gibt einen Überblick über die vom Auftraggeber bisher vorgesehenen weiteren fachlich Beteiligten für die Planung und Umsetzung der Maßnahme.

Naturschutzfachliche Gutachter

Schallgutachter

Mobilitätsreferat der Landeshauptstadt München

Baureferat der Landeshauptstadt München

Münchner Stadtentwässerung

Regierung von Oberbayern

Technische Aufsichtsbehörde

Für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination nach der Baustellenverordnung ist beauftragt:

Es wird ein Fachbüro beauftragt.

### 2.3 Örtliche Vertreter des Auftragnehmers

Der/Die (örtliche(n)) Vertreter des Auftragnehmers (auf der Baustelle/ im Projekt/ zur Erfüllung der Leistungen o.ä.) ist dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu benennen.

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die genannten Mitarbeiter über die gesamte Vertragsdauer eingesetzt werden.

Sollten Leistungen nicht ordnungsgemäß von einem externen Leistungserbringer erbracht werden, kann der Brückenkopf des Auftraggebers, nach Abstimmung mit dem Brückenkopf des Auftragnehmers, einen Austausch dieses externen Leistungserbringers verlangen.

Die vom Auftragnehmer eingesetzten Mitarbeiter\*innen müssen hinsichtlich Qualifikation und Erfahrung den notwendigen fachlichen Anforderungen entsprechen.

### 2.4 Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen

Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behörden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige Übersendung von Unterlagen vorzubereiten. Der Auftragnehmer fertigt über die von ihm geführten Besprechungen und Verhandlungen Protokolle. Diese sind dem Auftraggeber unverzüglich zur Kenntnis vorzulegen.

## 2.5 Projektleitung

Der Projektleiter des Auftragnehmers ist dem Auftraggeber nach Beauftragung zeitnah schriftlich zu benennen. Der Auftragnehmer hat Wechsel des Projektleiters zu vermeiden. Ist ein Wechsel zwingend erforderlich, so hat der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber mit angemessenem zeitlichem Vorlauf schriftlich mitzuteilen. Dabei ist darzulegen, durch welche konkreten Maßnahmen Nachteile für das Projekt durch den Wechsel vermieden werden, und es ist nachzuweisen, dass der neue Projektleiter mindestens über die gleichen Qualifikationen wie der bisherige verfügt.

## 3. Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung des Auftragnehmers erfolgt in Leistungsstufen.

Mit dem Abruf einer der nachfolgenden Leistungsstufen durch den AG, nimmt der AG das Angebot über den Abschluss eines Stufenvertrages an.

Der Abruf weiterer Leistungsstufen erfolgt unter den nachfolgenden Bedingungen sowie den weiteren Bedingungen des Stufenvertrags.

### 3.1 Leistungsstufe 1

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer zunächst mit der Erbringung der Leistungsstufe 1. Diese umfasst die Grundleistungen und Besonderen Leistungen der Leistungsphasen (=LPH) 3 gemäß **Anlage 1d**.

### 3.2 Folgende Leistungsstufen

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausführung der Maßnahme den Auftragnehmer mit weiteren Leistungen der Anlage 1d in folgenden Leistungsstufen zu beauftragen:

Leistungsstufe 2: Grundleistungen der LPH 5 gemäß **Anlage 1d**.

Die Beauftragung der Leistungsstufen erfolgt durch den Auftraggeber jeweils in Textform. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn sie ihm vom Auftraggeber innerhalb von 18 Monaten nach Fertigstellung der Leistungen der vorangegangenen Stufe übertragen werden.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit der Anschlussbeauftragung einer Leistungsstufe hinzuweisen. Wesentliche Voraussetzung für die weitere Beauftragung sind die Einhaltung der Planungs- und Überwachungsziele gemäß § 1.4.

### 3.3 Der Auftraggeber behält sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der Maßnahme zu beschränken.

### 3.4 Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen/Teilleistungen besteht nicht. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, weitere Leistungen zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm überträgt. Aufgrund einer stufenweisen Beauftragung gemäß den Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhöhung seines Honorars oder sonstige Ansprüche ableiten.

## 4. Besondere Grundlagen des Honorars

### 4.1 Ermittlung des Honorars

Der Ermittlung des Honorars für Grundleistungen werden die in **Anlagen 1d** angebotenen Honorarbestandteile, mit Ausnahme der dort angegebenen vorläufigen anrechenbaren Kosten, zu Grunde gelegt. Die Ermittlung des Honorars für Grundleistungen und Besondere Leistungen erfolgt nach der Systematik der in **Anlage 2** beigefügten vorläufigen Honorarermittlung. Die vorläufige Honorarermittlung wird nicht Vertragsbestandteil.

### 4.2 Ermittlung der anrechenbaren Kosten für die Ermittlung des Honorars

4.2.1 Die anrechenbaren Kosten nach § 4 HOAI und den spezifischen Regelungen des Leistungsbilds, werden auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung, ohne Umsatzsteuer, ermittelt. Solange diese nicht vorliegt, ist die vom Auftraggeber baufachlich genehmigte Kostenschätzung, ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

4.2.2 Bei Überschreitung des maximalen Tafelwerts zu einem Leistungsbild erfolgt eine Fortschreibung mit den erweiterten Honorartabellen der Richtlinien der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg (RifT) in der bei Vertragschluss gültigen Fassung.

4.2.3 Wird aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorgaben insbesondere im Baugenehmigungsverfahren ein mehrfaches Überarbeiten von Planunterlagen erforderlich, so kann hierfür eine gesonderte Vergütung nicht gefordert werden. Hiervon nicht erfasst sind Änderungen des Bauprogramms (z.B. Änderung von Standort, Raumprogramm oder Aufgabenstellung) sowie Alternativplanungen nach grundsätzlich verschiedenen Anforderungen.

### 4.3 Ergänzende Festlegungen

- Das Honorar wird abweichend von § 11 Abs. 1 HOAI unabhängig von der Anzahl der Objekte nach der Summe der anrechenbaren Kosten aller Objekte berechnet.
- Das Honorar wird abweichend von § 54 Abs. 1 HOAI unabhängig von der Anzahl der Objekte im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 nach der Summe der anrechenbaren Kosten der Anlagen jeder Anlagengruppe berechnet.
- Das Honorar der einzelnen Objekte (vgl. Beschreibung unter 1.1) orientiert sich an den anrechenbaren Kosten jedes Objekts. Es gelten ferner die Bedingungen im §11 HOAI.

## 5. Ergänzende Regelungen

### Besondere planerische Vertragsbedingungen

Fachlich Beteiligte

u. a. folgende Behörden und Stellen:

- Baureferat der Landeshauptstadt München
- Städtischer Beraterkreis für barrierefreies Planen und Bauen
- Kreisverwaltungsreferat der Landeshauptstadt München
- Mobilitätsreferat der Landeshauptstadt München
- Referat für Klima- und Umweltschutz der Landeshauptstadt München
- Höhere und Untere Naturschutzbehörde
- Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt München
- Bezirksausschüsse

- Ggfs. weitere Referate, Behörden und Ämter

u. a. mit folgenden Aufgaben betraute Büros und Stellen:

- Bauüberwachung Gleisbau (Eigenleistung AG)
- Fahrleitungsplanung
- Freianlagenplanung
- Lichtraumuntersuchung
- Lichttechnische Untersuchung
- Baugrunduntersuchung
- Projektsteuerung
- Straßenbeleuchtung
- Tragwerksplanung Gleisbau
- Umweltverträglichkeitsuntersuchung/Landschaftspflegerische Begleitplanung
- Ggf. weitere Gutachter und Planer

Die Arbeitsergebnisse der beteiligten Planer und Gutachter sind in der Gleis- und Straßenplanung zu berücksichtigen. Die Freianlagenplanung, die Fahrleitungsplanung, die Anlagen der Fahrstromversorgung und ggf. die Tragwerksplanung sind in den Plänen darzustellen.

## 6. Anlagen zur Leistungsbeschreibung

Anlage 1d	Leistungsverzeichnis/-se
Anlage 2	Honorarermittlung vorläufig (nicht Vertragsbestandteil)
Anlage 3	entfällt
Anlage 4	Merkblatt Kommunikation zwischen den SWM und Auftragnehmern in Werk- und Dienstverträgen
Anlage 5	Allgemeine Einkaufsbedingungen für Architekten- und Ingenieurleistungen (AEB-Ing)
Anlage 6	Verpflichtung zur Einhaltung des Geschäftspartnerkodex der Stadtwerke München
Anlage 7	CIO-Verfahrensanweisung 'Umgang mit Informationen'
Anlage 8	Entwurfshandbuch Tram & Ergänzung um Entwurf barrierefreier Haltestellen, Stand 2016
Anlage 9	Pläne Inselbahnhof Tram Ergänzung zu Anlage 8: Grundriss und Querschnitt - RD-8-714 und RD-8-771 Tram Linie
Anlage 10	Lageplan Ausbau der Haltestellen Cluster1_LPH 2, Stand 10/2024
Anlage 11	Bestandsvermessung, Stand 12/2024
Anlage 12	Sparten Bestand